



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

RELATÓRIO DE REUNIÃO

<p><b>Data:</b> 29/10/2019</p> <p><b>Início:</b> 8h40</p> <p><b>Término:</b> 10h30</p> <p><b>Local:</b> Brasília-DF / Aracaju-SE</p>	<p><b>Participantes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aécio Prado Dantas Júnior – presidente do CTI</li> <li>2. Elys Tevania Alves de Souza Carvalho</li> <li>3. Andréa Rodrigues Rosa</li> <li>4. Rogério Ribeiro da Silva</li> <li>5. Rodrigo Motta Cardoso</li> <li>6. Edson Cassio Miranda Rodrigues Pereira</li> <li>7. Felipe Gonçalves Bastos</li> <li>8. Franciele Carini</li> <li>9. Juliano Kloos Meinen de Souza</li> <li>10. César Roberto Buzzin</li> </ol> <p><b>Ausências justificadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adriana da Silva Guimarães</li> <li>2. Enise Cunha Resende</li> </ol>
--	---

## REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CTI)

## RELATÓRIO DA 14ª (décima quarta) REUNIÃO

## ATAS ANTERIORES

## 2017

[1ª Reunião ordinária do CTI](#)[2ª Reunião ordinária do CTI](#)[3ª Reunião ordinária do CTI](#)

## 2018

[4ª Reunião ordinária do CTI](#)[5ª Reunião ordinária do CTI](#)[6ª Reunião ordinária do CTI](#)[7ª Reunião ordinária do CTI](#)

## 2019

[8ª Reunião ordinária do CTI](#)[9ª Reunião ordinária do CTI](#)[10ª Reunião ordinária do CTI](#)[11ª Reunião ordinária do CTI](#)[12ª Reunião ordinária do CTI](#)[13ª Reunião ordinária do CTI](#)

## ASSUNTOS EM PAUTA

Definições da 13ª Reunião do CTI.

**Ações DEINF/CFC**

- 1º- Manutenção e evolução dos Sistemas legados (<http://redmine.cfc.org.br/cfc>) e dos novos, desde que entrem em produção. Realizações de correções sistema de DECORE (reorganização dos arquivos anexados);
- 2º - Acompanhamento de todo o desenvolvimento pela Basis;
- 3º - Desenvolvimento de aplicações de apoio, conforme demanda e de acordo com a decisão do CTI;
- 4º - Sistema de Submissão de Trabalhos Científicos.
- 5º Realizações de correções no sistema de DECORE (reorganização dos arquivos anexados)

**Ações FÁBRICA DE SOFTWARE/Basis**

- 1º - Evolução e sustentação do Sistema de Educação Profissional Continuada;
- 2º - Desenvolvimento do sistema de Arrecadação;
- 3º - Sistema de Registro e CNAI PJ (e respectivas migrações);
- 4º - Finalização da Fiscalização e Sisproc (e migrações);
- 5º - Desenvolvimento do Sistema do CRE (e migrações);

- 6º - Integrações dos Sistemas;

**DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES**

1. **Fábrica de Software – andamento dos trabalhos:**
  - a) **Arrecadação:**
    - EPEs foram liberadas;
    - Aguardando as correções do que foi solicitado pelo fiscal técnico do CFC.
    - Entrega das correções para verificação dos ajustes solicitados agendado para a próxima semana (de 4 a 8/11)
    - Reuniões foram retomadas. Realizada reunião no dia 18/10 para avaliar as solicitações da Comissão de Validação do Sistema e início levantamento de requisitos das novas funcionalidades.
    - Próxima reunião para levantamento de requisitos: 31/10.
  - b) **Educação Profissional Continuada:**
    - Alterações / melhorias no módulo de Prestação de Contas;
    - Relatórios – em andamento
    - Migração do Sistema do CRCSP - em andamento;
    - Manuais para os usuários elaborados e em revisão gramatical (previsão de entrega: 18/11);
    - Finalização do sistema previsto ainda para 2019.
  - c) **Registro:**
    - Sprint 6 – validada;
    - Sprint 7 – Em andamento
    - Julgamento de processo - estudo da possibilidade de utilização do sistema de julgamento de processos do EPC;
    - Reuniões são realizadas terças e quintas-feiras;
  - CNAI / PJ:**
    - Realizadas 3 reuniões para levantamento de requisitos. (Previsão: 1º de janeiro de 2020).
  - d) **Fiscalização:**
    - Elaboração de relatório comparativo / exposição de motivos e do interesse de conhecer a ferramenta do CRCSP para event aproveitamento do CFC (pendente).
    - Após visita ao CRCSP - Será elaborado relatório comparativo.
    - Será realizada nova reunião com o Conselho Federal de Medicina.
  - e) **Acessos:**
    - Melhorias (reuniões ainda não iniciadas)
  - f) **Desenvolvimento do Sistema do CRE (e migrações):**
    - Primeira reunião para levantamento de requisitos: 29/10.
    - Recuperação da documentação (casos de uso) já produzidos para avaliação e aproveitamento.
  - g) **Integrações dos Sistemas:**
    - EPC - iniciado

Observação: A Coordenadora Andrea informou que foi solicitada a fábrica de softwares ampliação da equipe envolvida nos projetos. Edson e César registraram desconforto com a possibilidade de uso do sistema de fiscalização do CRCSP.

2. **Demandas de novos sistemas:**
  - Prova *online* de Qualificação Técnica (demanda da CDPROF).

Decisão: Agendar reuniões Desenprof visando definir cronograma trabalhos, realização de visitas a entidades que utilizam o mesmo tipo de solução busca de alternativas para conclusão da demanda.

  - Ouvidoria - módulo denuncia anônimas - exigência da norma ISO 37000.

Decisão: Serão realizadas reuniões para definição das regras do negócio e definição de prazos.
3. **Governança de TI:**
  - Iniciada a elaboração dos documentos;
4. **Sistema de Fiscalização SPW**

- Solicitada à SPW levantamento dos custos para atualização do Sistema de Tramitação de Processos de Fiscalização já existente, conforme autorizado pela Direx em 07/10/2019.

5. **Aquisições/Serviços:**

- Aquisição de solução de Storage – Termo de Referência em fase de finalização - Previsão para entrega no DELIC início de novembro.
- Aquisição de periféricos de informática - Termo de Referência em fase de finalização - Previsão para entrega no DELIC início de novembro.
- Aquisição para substituição de Baterias do no-break do CFC – Contratação em fase de finalização pelo DELIC.
- Aquisição de estação de trabalho - Termo de Referência em fase de finalização - Previsão para entrega no DELIC início de novembro.
- Contratação de empresa para terceirização de serviços de TI. 2020
- Contratação de empresa para apoio à fiscalização da entrega dos serviços da Fábrica de software. 2020

6. **Assuntos Gerais.**

- O acompanhamento da entrega dos serviços prestados pela SPW estão sendo monitorados em reuniões quinzenais entre Elys e os Coordenadores envolvidos nos sistemas demandados. O objetivo das reuniões é melhorar a entrega por parte da SPW.
- Certificado de atributo - Duas normas técnicas da ITI - em avaliação - para implantação no CFC. Transformar o CFC em EEA - Entidade Emissora Atributo.
- Serpro - SVAD - Receita Federal do Brasil

Assinado termo de convênio entre CFC e Receita Federal do Brasil.

Em andamento, processo licitatório para contratação das empresas especializadas.

- O coordenador Felipe Bastos comunicou que a Comissão de Tecnologia do CFC solicitou informações à RFB e obtivemos uma base de dados com diversas informações de todos CNPJ.

Sendo assim, entende que possam ser realizadas as seguintes ações em conjunto com COFIS e COREG:

- 1) Filtrar CNPJ que possuem CNAE de Contabilidade (6920-6/01 - Atividades de contabilidade; 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária) e comparar com a nossa base do cadastro. Aqueles CNPJ ativos que não estão na nossa base, são as potenciais empresas que deveriam estar registradas no CRC, mas não estão.
- 2) Das empresas com CNAE obtidas no item anterior, podemos consultar o quadro societário e verificar a maior parte do capital social é de profissionais da contabilidade.
- 3) Por fim, podemos identificar quais empresas de contabilidade ainda estão enquadradas como MEI. A partir disso, tomar alguma medida interna com o fim de reenquadrar no nosso cadastro ou agir como denunciante à Receita Federal, uma vez que deveriam ter se desenquadrado em dezembro/2019.

**AÇÕES A SEREM REALIZADAS**

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Prova online de Qualificação Técnica Agendar reuniões Desenprof visando definir cronograma trabalhos, realização de visitas a entidades que utilizam o mesmo tipo de solução e busca de alternativas para conclusão da demanda.	Adriana Guimarães / Andréa Rosa	20/11/2019
2	Ouvidoria - módulo denuncia anônimas - exigência da norma ISO 37000. Agendar reunião para definição das regras de negócio e definição de prazos.	Andréa Rosa / Juliano Kloos	20/11/2019
3	Definição de data para a visita ao CRCSP para verificação e análise do Sistema de Julgamento de Processo de Fiscalização	Franciele Carini / Andréa Rosa	08/11/2019
4	Agendamento de nova reunião com o Conselho Federal de Medicina.	Rogério Ribeiro / Franciele Carini / Andréa Rosa	14/11/2019
5	Elaboração de relatório comparativo / exposição de motivos e do interesse de conhecer a ferramenta do CRCSP para eventual aproveitamento do CFC	Franciele Carini	Após visita CRCSP
6	Elaboração de relatório técnico sobre a implementação / customização do Sistema de julgamento de processo eletrônico do CRCSP no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	Rogério Ribeiro / Juliano Kloos	Após visita CRCSP
7	Agendamento de reunião com representante do Serpro para formalização da contratação para o desenvolvimento do SVAD	Felipe Bastos	20/11/2019

**ASSINATURAS**

**Conselheiro Aécio Prado Dantas Júnior**

Presidente do CTI  
ASSINADO VIA SEI.

**Elys Tevania Alves de Souza Carvalho**

Diretora Executiva  
ASSINADO VIA SEI.

**Andréa Rodrigues Rosa**  
ASSINADO VIA SEI.

**Edson Cassio Miranda Rodrigues Pereira**  
ASSINADO VIA SEI.

**Felipe Gonçalves Bastos**  
ASSINADO VIA SEI.

**Franciele Carini**  
ASSINADO VIA SEI.

**César Roberto Buzzin**  
ASSINADO VIA SEI.

**Rogério Ribeiro da Silva**  
ASSINADO VIA SEI.

**Rodrigo Motta Cardoso**  
ASSINADO VIA SEI.

**Juliano Kloos Meinen de Souza**  
ASSINADO VIA SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Rosa, Coordenadora**, em 12/11/2019, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Kloos Meinen de Souza, Analista - Sistemas / Desenvolvimento**, em 12/11/2019, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Motta Cardoso, Analista - Sistemas**, em 12/11/2019, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aécio Prado Dantas Júnior, Vice-Presidente**, em 12/11/2019, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elys Tevania Carvalho, Diretora Executiva**, em 12/11/2019, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Gonçalves Bastos, Analista - Contador**, em 12/11/2019, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **César Buzzin, Coordenador**, em 12/11/2019, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson Rodrigues, Coordenador**, em 12/11/2019, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Carini, Analista - Contador**, em 13/11/2019, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ribeiro, Gerente**, em 13/11/2019, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cfc.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0007376** e o código CRC **A3DFF8BA**.